Planning type Démarrage
PRIMUS Wine

Mois		M		M+1				M+2					M+3				M+4				M+5				M+6				
Semaine		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Lancement du Projet	Décision	■																											
	Signature Contrat	■																											
	Plannificat° réun°	■	■																										
	Commande pdt		■																										
Étude d'implantatio	Analyse d'implantat°			■	■	■	■	■																					
	Installation produit							■																					
	Analyse adaptat°				■	■	■	■																					
Mise en Œuvre	Suivi de projet		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Paramétrage/Maquetage							■	■	■																			
	Dev reprises adaptations							■	■	■	■	■																	
	Test reprise données												■	■															
Démarragee	Formation des utilisateurs												■	■	■	■	■	■	■	■									
	Conversion des données réelles																			■									
	Test final																			■									
	Assistance au démarrage																				■	■	■	■	■	■	■	■	■